

الخطة التشغيلية للجمعيّة لعام 2025م

مجالات عمل الخطة

الإعلام والتواصل



تنمية الموارد الماليّة



المشاريع والخدمات للأسر



التطوع



البناء المؤسسي



سنمتلك الريادة في تقديم الخدمات الإنسانية المتميزة في المملكة العربية السعودية بحلول عام ١٤٥٠هـ.

الرؤية

تسعى جمعية البر الأهلية بسحر آل عاصم إلى الريادة في إرساء قيم العمل الخيري بين أفراد المجتمع من خلال المساعدات والمعونات المالية والعينية وتكوين المشروعات الأسرية المنتجة التي تتميز بالجودة والمصداقية لمواجهة العوز الاقتصادي وتمكين مستفيدي الجمعية وتخفيف الكوارث التي تهدد الاستقرار الأسري.

الرسالة

وحي إنساني فائق التميز ✓

عمل خيري يلبي طموحات الأسر المحتاجة ✓

أداء مؤسسي خيري راق ✓

شراكات مجتمعية داعمة للعمل الخيري ✓

القيم

- ١- إعانة الأسر المحتاجة ودعم المتضررة من الأزمات والكوارث
- ٢- المساهمة في تحسين مستوى دخل الأسرة
- ٣- المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية للأسر المستفيدة
- ٤- الارتقاء بفاعلية الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع المحلي لدعم الأسر المستفيدة
- ٥- تطوير القدرة المؤسسية لتحقيق كفاءة التمييز في الأداء
- ٦- تعزيز الكفاءة المالية من خلال تطوير وتفعيل نشاطات الجمعية وتكامل خدماتها

الأهداف

الإستراتيجية

وثيقة التوافق لأهداف الجمعية



الأمم المتحدة	رؤية المملكة ٢٠٣٠	أهدافنا
١- القضاء على الفقر ٢- القضاء التام على الجوع	إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية	إعانة الأسر المحتاجة ودعم المتضررة من الأزمات والكوارث
١- العمل اللائق ونمو الاقتصاد ٢- الحد من أوجه عدم المساواة	١- تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد	المساهمة في تحسين مستوى دخل الأسرة
١- التعليم الجيد ٢- مدن ومجتمعات محلية مستدامة	١- دور أكبر للأسرة في تعليم الأبناء ٢- رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من ٦٪ إلى ١٠٪ ٣- الوصول إلى ١ مليون متطوع	المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية للأسر المستفيدة
عقد الشراكات لتحقيق الأهداف	رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من أقل من ١٪ إلى ٥٪	الارتقاء بفاعلية الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع المحلي لدعم الأسر المستفيدة
السلام والعدل والمؤسسات القوية	تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً	١- تطوير القدرة المؤسسية لتحقيق كفاءة التميز في الأداء ٢- تعزيز الكفاءة العالية من خلال تطوير وتفعيل نشاطات الجمعية وتكامل خدماتها

قائمة الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية للخطة لعام ٢٠٢٥م

الأهداف التشغيلية		الأهداف الإستراتيجية	
نص الهدف	رقم الهدف	نص الهدف	رقم الهدف
تأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية للأسر المحتاجة	١/١	إعانة الأسر المحتاجة ودعم المتضررة من الأزمات والكوارث	١
التخفيف من أعباء تكاليف الدراسة في جميع مراحل التعليم للأسر المحتاجة	١/٢	المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية للأسر المستفيدة	٢
زيادة ثقافة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في بعض مجالات الحياة	٢/٢		
تشجيع التفوق العلمي لطلاب جميع المراحل الدراسية لأبناء الأسر المحتاجة	٣/٢		
المساهمة في زيادة فرص العمل لأبناء الأسر المحتاجة	١/٣	المساهمة في تحسين مستوى دخل الأسرة	٣
استقطاب متطوعين في المجالات التطوعية التي تحتاجها الجمعية	١/٤	الارتقاء بفاعلية الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع المحلي لدعم الأسر المستفيدة	٤
زيادة عدد الشراكات خلال عام ٢٠٢٥م لخدمة أهداف الجمعية	٢/٤		
زيادة فاعلية الجانب الإعلامي للجمعية	١/٥	تطوير القدرة المؤسسية لتحقيق كفاءة التمييز في الأداء	٥
زيادة جودة العمليات الإدارية لعمل الجمعية	٢/٥		
تطوير مهارات العاملين في الجمعية	٣/٥		
تحقيق الفاعلية في تنمية الموارد المالية للجمعية	١/٦	تعزيز الكفاءة المالية من خلال تطوير وتنفيذ نشاطات الجمعية وتكامل خدماتها	٦

أولاً: مشاريع وأعمال الخطة للربع الأول للفترة من (2025/1/1 الى 2025/3/31)

المجال	رقم الهدف	المشروعات / الأعمال	الاجراءات	القيمة المستهدفة	تاريخ التنفيذ	التكلفة
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١	السلة الغذائية الشهرية (١)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ مستفيد	٢٨٠٨٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٢	سقيا ماء الشرب (١)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ مستفيد	٨٠٦٤ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٣	إعانة الأيتام النقدية الشهرية (١)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ يتيم	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٤	كفالة الأرامل والمطلقات (١)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ مستفيدة	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٥	توفير عبوات سقيا الماء (١)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٩٨ مستفيد	٤٩٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٦	الأجهزة المنزلية الأساسية	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٩ مستفيدين	٦٧٩٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٧	تفريخ كرية	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٥ أسر	٣٧٥٨٢ ريال
التطوع	١/٤	٨	مساهمات تطوعية	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	٥ فرصة	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٩	موقع الجمعية الإلكتروني	تحديث محتوى الموقع باستمرار	%١٠٠	١٠٠٠ ريال
الإعلام والتواصل	١/٥	١٠	حساب تويتر للجمعية	تحديث محتوى حساب تويتر باستمرار	%١٠٠	—
الإعلام والتواصل	١/٥	١١	التقرير الشهري لمناشط الجمعية	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	٣ تقارير	—
البناء المؤسسي	٣/٥	١٢	تطوير	تحديد الاحتياج التدريبي للموظفين	٥ برامج	—
تنمية الموارد المالية	١/٦	١٣	متجر الجمعية الإلكتروني	تصميم صفحة المشاريع على متجر الجمعية	٥ مشاريع	١٠٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٤	السلة الغذائية الشهرية (٢)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ مستفيد	٢٨٠٨٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٥	سقيا ماء الشرب (٢)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ مستفيد	٨٠٦٤ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٦	توفير عبوات سقيا الماء (٢)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٩٨ مستفيد	٤٩٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٧	إعانة الأيتام النقدية الشهرية (٢)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ يتيم	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٨	كفالة الأرامل والمطلقات (٢)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ مستفيدة	٨١٠٠ ريال
التطوع	١/٤	١٩	مساهمات تطوعية	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	٥ فرصة	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٢٠	موقع الجمعية الإلكتروني	تحديث محتوى الموقع باستمرار	%١٠٠	١٠٠٠ ريال
الإعلام والتواصل	١/٥	٢١	حساب تويتر للجمعية	تحديث محتوى حساب تويتر باستمرار	%١٠٠	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٢٢	الصورة الذهنية للجمعية في المجتمع	عقد لقاء مع نواب العشاير في نطاق خدمات الجمعية	٨ نواب	١٠٠٠ ريال
الإعلام والتواصل	١/٥	٢٣	التقرير الشهري لمناشط الجمعية	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	٣ تقارير	—
تنمية الموارد المالية	١/٦	٢٤	متجر الجمعية الإلكتروني	تصميم صفحة المشاريع على متجر الجمعية	٥ مشاريع	١٠٠٠ ريال

تابع أولاً: مشاريع وأعمال الخطة للربع الأول للفترة من (2025/1/1 الى 2025/3/31)

المجال	رقم الهدف	المشروعات / الأعمال	الاجراءات	القيمة المستهدفة	تاريخ التنفيذ	التكلفة
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٢٥	السلة الغذائية الشهرية (٣)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ مستفيد	٢٨٠٨٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٢٦	سقيا ماء الشرب (٣)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ مستفيد	٨٠٦٤ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٢٧	توفير عبوات سقيا الماء (٣)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٩٨ مستفيد	٤٩٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٢٨	إعانة الأيتام النقدية الشهرية (٣)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ يتيم	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٢٩	كفالة الأرامل والمطلقات (٣)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ مستفيدة	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٣٠	خزانات مياه	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	١١ مستفيد	١٢٢٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٣١	السلة الرمضانية	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٦٩ أسرة	٧٢٣٣٢ ريال
التطوع	١/٤	٣٢	مساهمات تطوعية	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	٥ فرصة	—
البناء المؤسسي	٢/٤	٣٣	شراكة	إبرام عقود شراكة في المجالات التي تخدم عمل الجمعية ومستفيديها	٣ شراكات	١٥٠٠ ريال
الإعلام والتواصل	١/٥	٣٤	موقع الجمعية الإلكتروني	تحديث محتوى الموقع باستمرار	%١٠٠	١٠٠٠ ريال
الإعلام والتواصل	١/٥	٣٥	حساب تويتر للجمعية	تحديث محتوى حساب تويتر باستمرار	%١٠٠	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٣٦	التقرير الشهري لمناشط الجمعية	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	٣ تقارير	—
تنمية الموارد المالية	١/٦	٣٧	تقرير الربع الأول لمناشط الجمعية	إعداد ونشر تقرير عن مناسط الجمعية	تقرير واحد	٥٠٠ ريال
تنمية الموارد المالية	١/٦	٣٨	متجر الجمعية الإلكتروني	تصميم صفحة المشاريع على متجر الجمعية	٥ مشاريع	١٠٠٠ ريال

ملخص مجالات ومشاريع الربع الأول

المجال	المشاريع والخدمات	التطوع	الإعلام والتواصل	تنمية الموارد المالية	البناء المؤسسي	المجموع	الميزانية الإجمالية
عدد المشاريع مع التكرار	١٩	٣	١٠	٤	٢	٣٨	٣٥٩,٥٢٢ ريال

ثانياً: مشاريع وأعمال الخطة للربع الثاني للفترة من (2025/4/1م إلى 2025/6/30م)

المجال	رقم الهدف	المشروعات / الأعمال	الاجراءات	القيمة المستهدفة	تاريخ التنفيذ	التكلفة
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١	السلة الغذائية الشهرية (٤)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	إبريل	٢٨٠٨٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٢	سقيا ماء الشرب (٤)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	إبريل	٨٠٦٤ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٣	توفير عبوات سقيا الماء (٤)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	يناير	٤٩٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٤	هدية عيد الفطر	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	إبريل	١٩٧٣٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٥	إعانة الأيتام النقديّة الشهرية (٤)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	إبريل	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٦	كفالة الأرامل والمطلقات (٤)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	إبريل	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٧	المساعدات النقديّة للأسر	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	إبريل	١٠٦٣٠٠ ريال
التطوع	١/٤	٨	مساهمات تطوعية	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	إبريل	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٩	موقع الجمعية الإلكتروني	تحديث محتوى الموقع باستمرار	إبريل	—
الإعلام والتواصل	١/٥	١٠	حساب تويتر للجمعية	تحديث محتوى حساب تويتر باستمرار	إبريل	—
الإعلام والتواصل	١/٥	١١	التقرير الشهري لمناشط الجمعية	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	إبريل	—
البناء المؤسسي	٢/٥	١٢	جودة	الإشتراك في إحدى جوائز التميز في المجال الخيري	إبريل	١٥٠٠ ريال
البناء المؤسسي	٣/٥	١٣	تطوير	إشراك الموظفين في برامج تدريبية	إبريل	٥٠٠٠ ريال
تنمية الموارد المالية	١/٦	١٤	متجر الجمعية الإلكتروني	تصميم و تسويق ملفات المشاريع على الداعمين	إبريل	٥٠٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٥	السلة الغذائية الشهرية (٥)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	مايو	٢٨٠٨٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٦	سقيا ماء الشرب (٥)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	مايو	٨٠٦٤ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٧	توفير عبوات سقيا الماء (٥)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	يناير	٤٩٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٨	إعانة الأيتام النقديّة الشهرية (٥)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	مايو	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٩	كفالة الأرامل والمطلقات (٥)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	مايو	٨١٠٠ ريال
التطوع	١/٤	٢٠	مساهمات تطوعية	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	مايو	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٢١	موقع الجمعية الإلكتروني	تحديث محتوى الموقع باستمرار	مايو	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٢٢	حساب تويتر للجمعية	تحديث محتوى حساب تويتر باستمرار	مايو	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٢٣	التقرير الشهري لمناشط الجمعية	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	مايو	—
البناء المؤسسي	٣/٥	٢٤	تطوير	إشراك الموظفين في برامج تدريبية	مايو	٥٠٠٠ ريال
تنمية الموارد المالية	١/٦	٢٥	متجر الجمعية الإلكتروني	تصميم و تسويق ملفات المشاريع على الداعمين	مايو	١٠٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/٣	٢٦	أتمتلك مهارة ١	دورات تطويرية قصيرة	مايو	١٠٠٠٠ ريال

تابع ثانياً: مشاريع وأعمال الخطة للربع الثاني للفترة من (1/4/2025م إلى 30/6/2025م

المجال	رقم الهدف	المشروعات / الأعمال	الاجراءات	القيمة المستهدفة	تاريخ التنفيذ	التكلفة
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٢٧	السلة الغذائية الشهرية (٦)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ أسرة	٢٨٠٨٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٢٨	سقيا ماء الشرب (٦)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ أسرة	٨٠٦٤ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٢٩	توفير عبوات سقيا الماء (٦)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٩٨ مستفيد	٤٩٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٣٠	إعانة الأيتام النقدية الشهرية (٦)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ يتيم	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٣١	كفالة الأرامل والمطلقات (٦)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ مستفيدة	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٣٢	الأضحي	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٣٥ أسرة	٣٧٥٨٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٣٣	هدية عيد الأضحي	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٤٦ مستفيد	١٩٧٣٢ ريال
التطوع	١/٤	٣٤	مساهمات تطوعية	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	٥ فرصة	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٣٥	موقع الجمعية الإلكتروني	تحديث محتوى الموقع باستمرار	١٠٠%	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٣٦	حساب تويتر للجمعية	تحديث محتوى حساب تويتر باستمرار	١٠٠%	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٣٧	الصورة الذهنية للجمعية في المجتمع	عقد لقاء بأعيان وشخصيات المجتمع المحلي	١٥ ضيف	١٠٠٠ ريال
الإعلام والتواصل	١/٥	٣٨	التقرير الشهري لمناشط الجمعية	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	تقرير	—
تنمية الموارد المالية	١/٦	٣٩	تقرير الربع الثاني لمناشط الجمعية	إعداد ونشر تقرير عن مناشط الجمعية	تقرير واحد	٥٠٠ ريال
البناء المؤسسي	٣/٥	٤٠	تطوير	إشراك الموظفين في برامج تدريبية	٥ برنامج	٥٠٠٠ ريال
تنمية الموارد المالية	١/٦	٤١	متجر الجمعية الإلكتروني	تصميم و تسويق ملفات المشاريع على الداعمين	٥ مشاريع	١٠٠٠ ريال
تنمية الموارد المالية	١/٦	٤٢	استشارة	التعاقد مع جهة استشارية في تنمية الموارد	عقد	٣٠٠٠٠ ريال

ملخص مجالات ومشاريع الربع الثاني

المجال	المشاريع والخدمات	التطوع	الإعلام والتواصل	تنمية الموارد المالية	البناء المؤسسي	المجموع	الميزانية الإجمالية
عدد المشاريع مع التكرار	١٩	٣	١٠	٥	٤	٤١	٤١٥٨٥٤ ريال

ثالثاً: مشاريع وأعمال الخطة للربع الثالث للفترة من (2025/7/1م إلى 2025/9/30م)

المجال	رقم الهدف	المشروعات / الأعمال	الاجراءات	القيمة المستهدفة	تاريخ التنفيذ	التكلفة
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	السلة الغذائية الشهرية(٧)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ أسرة	يوليو	٢٨٠٨٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	سقيا ماء الشرب(٧)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ أسرة	يوليو	٨٠٦٤ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	توفير عبوات سقيا الماء (٧)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٩٨ مستفيد	يناير	٤٩٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	إعانة الأيتام النقدية الشهرية(٧)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ يتيم	يوليو	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	كفالة الأرامل والمطلقات (٧)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ مستفيدة	يوليو	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	٢/٢	التوعية الاسرية	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٦٠ مستفيد	يوليو	١٢٥٨٢ ريال
الاعلام والتواصل	١/٥	موقع الجمعية الإلكتروني	تحديث محتوى الموقع باستمرار	%١٠٠	يوليو	—
الاعلام والتواصل	١/٥	حساب تويتر للجمعية	تحديث محتوى تويتر باستمرار	%١٠٠	يوليو	—
الاعلام والتواصل	١/٥	التقرير الشهري لعناشط الجمعية	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	تقرير	يوليو	—
البناء المؤسسي	٣/٥	تطوير	إشراك الموظفين في برامج تدريبية	٥ برامج	يوليو	٥٠٠٠ ريال
تنمية الموارد المالية	١/٦	متجر الجمعية الإلكتروني	تسويق ملفات المشاريع على الداعمين	٥ مشاريع	يوليو	—
التطوع	١/٤	مساهمات تطوعية	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	٥ فرصة	يوليو	—
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	السلة الغذائية الشهرية(٨)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ أسرة	أغسطس	٢٨٠٨٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	سقيا ماء الشرب(٨)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ أسرة	أغسطس	٨٠٦٤ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	توفير عبوات سقيا الماء (٨)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٩٨ مستفيد	يناير	٤٩٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	إعانة الأيتام النقدية الشهرية(٨)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ يتيم	أغسطس	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	كفالة الأرامل والمطلقات (٨)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٢٧ مستفيدة	أغسطس	٨١٠٠ ريال
الاعلام والتواصل	١/٥	موقع الجمعية الإلكتروني	تحديث محتوى الموقع باستمرار	%١٠٠	أغسطس	—
الاعلام والتواصل	١/٥	حساب تويتر للجمعية	تحديث محتوى تويتر باستمرار	%١٠٠	أغسطس	—
الاعلام والتواصل	١/٥	التقرير الشهري لعناشط الجمعية	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	تقرير	أغسطس	—
البناء المؤسسي	٣/٥	تطوير	إشراك الموظفين في برامج تدريبية	٥ برامج	أغسطس	٥٠٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/٣	رعاية المرضى وكبار السن	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	١٦ مستفيد	أغسطس	١٧٩٧٢ ريال
تنمية الموارد المالية	١/٦	متجر الجمعية الإلكتروني	تسويق ملفات المشاريع على الداعمين	٥ مشاريع	أغسطس	—
التطوع	١/٤	مساهمات تطوعية	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	٥ فرصة	أغسطس	—
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	السلة الغذائية الشهرية(٩)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	٨٩ أسرة	سبتمبر	٢٨٠٨٢ ريال

تابع ثالثاً : مشاريع وأعمال الخطة للربع الثالث للفترة من (2025/7/1م إلى 2025/9/30م)

التكلفة	تاريخ التنفيذ	القيمة المستهدفة	الاجراءات	المشروعات / الأعمال	رقم الهدف	المجال	
٨٠٦٤ ريال	سبتمبر	٨٩ أسرة	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	سقيا ماء الشرب(٩)	٢٦	١/١	المشاريع والخدمات للأسر
٤٩٠ ريال	يناير	٩٨ مستفيد	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	توفير عبوات سقيا الماء (٩)	٢٧	١/١	المشاريع والخدمات للأسر
٨١٠٠ ريال	سبتمبر	٢٧ مستفيدة	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	كفالة الأرامل والمطلقات (٩)	٢٨	١/١	المشاريع والخدمات للأسر
٥٧٥٨٢ ريال	سبتمبر	١٢٥ طالب/ة	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	العودة للمدارس	٢٩	١/٢	المشاريع والخدمات للأسر
—	سبتمبر	%١٠٠	تحديث محتوى الموقع باستمرار	موقع الجمعية الإلكتروني	٣٠	١/٥	الإعلام والتواصل
—	سبتمبر	%١٠٠	تحديث محتوى تويتر باستمرار	حساب تويتر للجمعية	٣١	١/٥	الإعلام والتواصل
—	سبتمبر	تقرير	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	التقرير الشهري لمناشط الجمعية	٣٢	١/٥	الإعلام والتواصل
٥٠٠ ريال	سبتمبر	تقرير واحد	إعداد ونشر تقرير عن مناشط الجمعية	تقرير الربع الثالث لمناشط الجمعية	٣٣	١/٦	تنمية الموارد المالية
٥٠٠٠ ريال	سبتمبر	٥ برامج	إشراك الموظفين في برامج تدريبية	تطوير	٣٤	٢/٥	البناء المؤسسي
—	سبتمبر	٥ مشاريع	تسويق ملفات المشاريع على الداعمين	متجر الجمعية الإلكتروني	٣٥	١/٦	تنمية الموارد المالية
—	سبتمبر	٥ فرصة	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	مساهمات تطوعية	٣٦	١/٤	التطوع

ملخص مجالات ومشاريع الربع الثالث

المجال	المشاريع والخدمات	التطوع	الإعلام والتواصل	تنمية الموارد المالية	البناء المؤسسي	المجموع	الميزانية الإجمالية
عدد المشاريع مع التكرار	١٨	٣	٩	٤	٣	٣٧	٢٥٤٠٤٤ ريال

رابعاً: مشاريع وأعمال الخطة للربع الرابع للفترة (2025/10/1م إلى 2025/12/31م)

المجال	رقم الهدف	المشروعات / الأعمال	الإجراءات	القيمة المستهدفة	تاريخ التنفيذ	التكلفة
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١	السلة الغذائية الشهرية (١٠)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	أكتوبر	٢٨٠٨٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٢	سقيا ماء الشرب (١٠)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	أكتوبر	٨٠٦٤ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٣	توفير عبوات سقيا الماء (١٠)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	يناير	٤٩٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٤	إعانة الأيتام النقدية الشهرية (١٠)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	أكتوبر	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٥	كفالة الأرامل والمطلقات (١٠)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	أكتوبر	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	٦	هدية الشتاء	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	أكتوبر	٢٢٥٨٢ ريال
التطوع	١/٤	٧	مساهمات تطوعية	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	أكتوبر	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٨	موقع الجمعية الإلكتروني	تحديث محتوى الموقع باستمرار	أكتوبر	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٩	حساب تويتر للجمعية	تحديث محتوى حساب تويتر باستمرار	أكتوبر	—
الإعلام والتواصل	١/٥	١٠	التقرير الشهري لمناشط الجمعية	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	أكتوبر	—
البناء المؤسسي	٢/٥	١١	تخطيط	إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م	أكتوبر	—
تنمية الموارد المالية	٢/٦	١٢	متجر الجمعية الإلكتروني	تسويق ملفات المشاريع على الداعمين	أكتوبر	—
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٣	السلة الغذائية الشهرية (١١)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	نوفمبر	٢٨٠٨٢ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٤	سقيا ماء الشرب (١١)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	نوفمبر	٨٠٦٤ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٥	توفير عبوات سقيا الماء (١١)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	يناير	٤٩٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٦	إعانة الأيتام النقدية الشهرية (١١)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	نوفمبر	٨١٠٠ ريال
المشاريع والخدمات للأسر	١/١	١٧	كفالة الأرامل والمطلقات (١١)	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	نوفمبر	٨١٠٠ ريال
التطوع	١/٤	١٨	مساهمات تطوعية	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	نوفمبر	—
الإعلام والتواصل	١/٥	١٩	موقع الجمعية الإلكتروني	تحديث محتوى الموقع باستمرار	نوفمبر	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٢٠	حساب تويتر للجمعية	تحديث محتوى حساب تويتر باستمرار	نوفمبر	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٢١	التقرير الشهري لمناشط الجمعية	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	نوفمبر	—
الإعلام والتواصل	١/٥	٢٢	التقارير لمناشط الجمعية	إعداد محتوى وطباعة التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م	نوفمبر	٣٥٠٠ ريال
البناء المؤسسي	٣/٥	٢٣	تطوير	إشراك الموظفين في برامج تدريبية	نوفمبر	٥٠٠٠ ريال
تنمية الموارد المالية	٢/٦	٢٤	متجر الجمعية الإلكتروني	تسويق ملفات المشاريع على الداعمين	نوفمبر	—

تابع رابعاً: مشاريع وأعمال الخطة للربع الرابع للفترة (1/10/2025م إلى 31/12/2025م)

التكلفة	تاريخ التنفيذ	القيمة المستهدفة	الاجراءات	المشروعات / الأعمال	رقم الهدف	المجال
٨١٠٠ ريال	ديسمبر	٢٧ يتيم	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	إعانة الأيتام النقدية الشهرية (١٢)	٢٥	١/١
٨١٠٠ ريال	ديسمبر	٢٧ مستفيدة	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	كفالة الأراامل والمطلقات (١٢)	٢٦	١/١
٢٨٠٨٢ ريال	ديسمبر	٨٩ أسرة	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	السلة الغذائية الشهرية (١٢)	٢٧	١/١
٨٠٦٤ ريال	ديسمبر	٨٩ أسرة	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	سقيا ماء الشرب (١٢)	٢٨	١/١
٤٩٠ ريال	يناير	٩٨ مستفيد	وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع	توفير عبوات سقيا الماء (١٢)	٢٩	١/١
—	ديسمبر	٥ فرصة	رفع الفرص التطوعية على منصة التطوع	مساهمات تطوعية	٣٠	١/٤
—	ديسمبر	%١٠٠	تحديث محتوى الموقع باستمرار	موقع الجمعية الإلكتروني	٣١	١/٥
—	ديسمبر	%١٠٠	تحديث محتوى حساب تويتر باستمرار	حساب تويتر للجمعية	٣٢	١/٥
—	ديسمبر	تقرير	إعداد تقرير شهري لمجلس الإدارة	التقرير الشهري لمناشط الجمعية	٣٣	١/٥
٥٠٠ ريال	ديسمبر	تقرير واحد	إعداد ونشر تقرير عن مناشط الجمعية	تقرير الربع الرابع لمناشط الجمعية	٣٤	١/٦
—	ديسمبر	٥ مشاريع	تسويق ملفات المشاريع على الداعمين	متجر الجمعية الإلكتروني	٣٥	٢/٦

ملخص مجالات ومشاريع الربع الرابع

العيزانية الإجمالية	المجموع	البناء المؤسسي	تنمية الموارد المالية	الإعلام والتواصل	التطوع	المشاريع والخدمات	المجال
٢٠٠,١٩٠ ريال	٣٥	٢	٤	١٠	٣	١٦	عدد المشاريع مع التكرار

ملخص عام للخطة التشغيلية لعام 2025م

المجال	عدد الأهداف التشغيلية	عدد المشاريع لكل مجال	نسبتها من إجمالي المشاريع	التكلفة التقديرية الإجمالية
المشاريع والخدمات للأسر	٥	١٨ مشروع	%٥٥	١,١٤٠,١١٠ ريال
التطوع	١	١ مشروع	%٣,٢٢	٠
الإعلام والتواصل	١	٥ مشاريع	%١٥,١٢	٨٥٠٠ ريال
البناء المؤسسي	٣	٥ مشاريع	%١٦,١٢	٣٨٠٠٠ ريال
تنمية الموارد المالية	١	٣ مشاريع	%٩,٦٧	٤٢٠٠٠ ريال
الإجمالي الكلي	١١ هدف تشغيلي	٢٢ مشروع		١,٢٢٨,٦١٠ ريال

ضوابط وتعليمات عامة :

- ١- تركز مشاريع الخطة التشغيلية على الاسر الاشد احتياجاً ، وعند وجود فائض في الدعم يتم التوسع في خدمة بقية الاسر حسب الأولوية وفق التصنيف المعتمد في خدمة المستفيدين.
 - ٢- يتم تنفيذ جميع المشاريع والأعمال من قبل فريق عمل الجمعية بالإدارة التنفيذي وبالتعاون مع لجان مجلس الإدارة والمتطوعين ويُعبأ نموذج تنفيذ ومتابعة مشروع لكل مشروع وردت في إجراءاته عبارة (وفق الإجراءات الموجودة في نموذج تنفيذ ومتابعة المشروع) ويتم التنفيذ والمتابعة والتقييم وفقه. (رابط للنموذج)
 - ٣- يتم إعداد خطط شهرية تفصيلية منقبل كل موظف، وتنبثق من هذه الخطة التشغيلية.
 - ٤- تتم عملية التقييم للخطة التشغيلية مباشرة أثناء وبعد عمليات التنفيذ وي عرض تقرير شهري عن حالة تنفيذ الخطة من قبل المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ويتم مناقشته من خلال الاجتماع الشهري للمجلس.
 - ٥- يتم تقييم مستوى فريق عمل الجمعية بناءً على مستوى إنجاز الفريق للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
 - ٦- عند الحاجة لإضافة مشروع أو عمل على الخطة التشغيلية يتم أخذ موافقة مجلس الإدارة إذا كان العمل يستلزم مبالغ مالية لتنفيذه ..
- تم مناقشة و اعتماد الخطة التشغيلية من مجلس الإدارة بمحضر المجلس رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٢م

رئيس مجلس الإدارة
محمد طالع عيسى دغشوش

الإعتماد
عضو مجلس الإدارة
علي محمد محمد دغشوش



الإدارة التنفيذية
محمد علي محمد